

### **HOTĂRÂREA nr.32/19.03.2024**

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024

Luând în dezbateri:

Referatul de aprobare nr.1375/15.03.2024 și Proiectul de Hotărâre nr.31/15.03.2024 întocmite de primar în calitatea sa de inițiator, privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024,

Raportul de specialitate nr.1376/15.03.2024 întocmit de compartimentul Urbanism privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024,

Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local Cricău: Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Ținând cont de:

-Adresa nr.1042/06.12.2023 emisă de SC "Europexpress" SRL privind dispunerea sistării lucrărilor începând cu data de 07.12.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Adresa nr.671/19.01.2024 emisă de SC "Europexpress" SRL privind informarea de reluare a activității la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.15/05.02.2024 privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.2/31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, a Devizului General actualizat și prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023, până la data de 23.03.2024;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.27/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență a rețelei de canalizare, în dreptul imobilelor situate pe strada Viilor nr.171 și pe str. Rojină nr.449A din localitatea Cricău, județul Alba;

- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.28/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență – înlocuire a patru cămine de apă - în dreptul imobilelor situate pe strada Nucilor nr.433 (două bucăți), nr.441 și 442A din localitatea Cricău, județul Alba,

-Nota de constatare nr.985/26.02.2024 semnată de către constructor, diriginte de șantier și Comuna Cricău;

Luând în considerare:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art.129, art.139, art.196 alin.1 lit a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local întrunit în ședință publică extraordinară din data de 19.03.2024 adoptă prezenta:

## **HOTĂRÂRE**

**Art.1.**Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024.

**Art.2.**Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cricău.

**Art.3.**Prezenta poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.4.**Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 82% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

**Art.5.**Prezenta hotărâre se comunică: Instituției prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, buget- contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe [www.comunacricau.ro](http://www.comunacricau.ro).

**Președinte ședință,  
IACȘA IOAN**

**Contrasemnează-Secretar General UAT  
ALDEA MARIA-LORELAI**