

HOTĂRÂRE nr.118/10.12.2024

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025

Luând în dezbateri:

-Referatul de aprobare nr.5927/03.12.2024 al Primarului comunei Cricău, în calitatea sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.120/05.12.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025

-Raportul de specialitate nr.5928/03.12.2024 întocmit de Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cricău,

-Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local Cricău: Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement,

-Adresa Primăriei comunei Cricău nr.4679/26.09.2024 către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care solicităm prelungirea contractului de finanțare nr.373/12.01.2018;

-Actul Adițional nr.5 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4432/04.09.2024.

Luând în considerare:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr.925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) și alin.(7), art.139, art.196 aliniat (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cricău, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară în data de 10.12.2024,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 90,90% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, buget contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.

Președinte ședință
RUSAN EMIL

Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI