

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CRICAU  
PRIMAR

### PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 45/2021

privind aprobarea Actului aditional nr.4 la contractul nr. 3108/11.09.2018  
încheiat între Comuna Cricau și SC Domică SRL în vederea realizării investiției  
„Modernizare infrastructura rutiera în comuna Cricau, județul Alba”.

Todericiu Aurel Florin, primar al Comunei Cricau

Având în vedere: Referatul nr. 2870/30.06.2021 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la contractul nr. 3108/11.09.2018 încheiat între Comuna Cricau și SC Domică SRL în vederea realizării investiției „Modernizare infrastructura rutiera în comuna Cricau, județul Alba”.

Luând în considerare faptul că investiția cu titlul „Modernizare infrastructura rutiera în comuna Cricau, județul Alba” este prioritară pentru Comuna Cricau, iar Programul Național de Dezvoltare Locală reglementat prin O.U.G. 28/2013 și Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 reprezintă unica oportunitate de realizare a acesteia deoarece bugetul local nu poate susține financiar lucrările.

Prin adresa nr. 2864/30.06.2021 cu termen de răspuns data de 1.07.2021 ora 11.00 s-a solicitat de la proiectant, diriginte de șantier și consultant stadiul lucrărilor efectuate și decontate până la data prezentei la investiția „Modernizare infrastructura rutiera în comuna Cricau, județul Alba”, întrucât expira termenul menționat în Actul aditional nr. 3 la contractul de lucrări nr. 3108/11.09.2018.

Având în vedere că Actul aditional nr. 3 la contractul de lucrări nr. 3108/11.09.2018 expira la data de 01.07.2021,

Din datele comunicate de către dirigințele de șantier înregistrate cu nr. 2886/1.07.2021 lucrarea nu este finalizată, prin urmare se impune întocmirea unui act aditional nr. 4 la contractul mai sus menționat.

Autorizația de construire are valabilitate până în data de 26.10.2021.

Văzând: Prevederile O.U.G. 28/2013 și Ordinul M.D.R.A.P. nr. 851/2013.

Având în vedere art. 136 și art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 și art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** – Se aproba Actului aditional nr.4 la contractul nr. 3108/11.09.2018 încheiat între Comuna Cricau și SC Domică SRL în vederea realizării investiției „Modernizare infrastructura rutiera în comuna Cricau, județul Alba” conform Anexei la prezenta.

**Art.2.** – Durata contractului se prelungește din data de 02.07.2021 până la data de 31.12.2021.

**Art.3.** Se împuternicește primarul comunei să semneze actul aditional.

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește compartimentul urbanism.


**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției prefectului județul Alba;
- Compartimentul contabilitate și urbanism;
- Primarului comunei Cricau;
- un exemplar la dosar.

Cricau, 30.06.2021

Inițiator,  
PRIMAR

Ec TODERICIU AUREL FLORIN



Avizat,

SECRETAR GENERAL  
BOCEA MARIA



**ACT ADITIONAL NR 4**  
la contractual nr 3108/11.09.2018

**I. PARTILE CONTRACTANTE**

COMUNA CRICĂU cu sediul in Cricău, str. Axente Sever, nr. 58, având CUI 4562508 avand contul numarul RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin Todericiu Aurel-Florin - Primar, Boca Rodica Iuliana – contabil, Bocea Maria – secretar, in calitate de beneficiar

și

SC DOMICA SRL cu sediul in Alba Iulia, str. Vanatorilor, nr. 10, bl VI 10, ap 13, judetul Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J01/11/1998, cod fiscal RO10125516, avand contul numarul RO76TREZ0025069XXX003176, deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentată prin Briciu Doina, in calitate de prestator

Se modifica dupa cum urmeaza:

**5. Durata contractului**

Durata contractului se prelungeste din data de 02.07.2021 pana in data de 31.12.2021.

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, in data de 01.07.2021.

**COMUNA CRICAU**  
**PRIMAR**  
**TODERICIU AUREL FLORIN**

**S.C. DOMICA S.R.L**  
**ADMINISTRATOR**  
**BRICIU DOINA**

**SECRETAR**  
**BOCEA MARIA**

**CONTABIL**  
**BOCA RODICA IULIANA**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CRICAU  
PRIMAR  
Nr.2870/30.06.2021

## REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractul nr. 3108/11.09.2018  
incheiat intre Comuna Cricau si SC Domic SRL.**

Luând în considerare faptul că investiția cu titlul „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba” este prioritară pentru Comuna Cricau, iar Programul Național de Dezvoltare Locală reglementat prin O.U.G. 28/2013 și Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 reprezintă unica oportunitate de realizare a acesteia deoarece bugetul local nu poate susține financiar lucrările, în vederea valorificării oportunității de dezvoltare a infrastructurii edilitare este necesară aprobarea „Actului aditional nr. 4,, la contractul nr. 3108/11.09.2018 incheiat intre Comuna Cricau si SC Domic SRL pentru investitia „Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Cricau, judetul Alba”.

Prin adresa nr. 2864/30.06.2021 cu termen de raspuns data de 1.07.2021 ora 11.00 s-a solicitat de la proiectant, diriginte de santier si consultant stadiul lucrarilor efectuate si decontate pana la data prezentei la investitia „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba”, intrucat expira termenul mentionat in Actul aditional nr. 3 la contractul de lucrari nr. 3108/11.09.2018.

Adresa respectiva a fost trimisa si spre stiinta si constructorului.

Din datele comunicate de catre dirigintele de santier inregistrate cu nr. 2886/1.07.2021 lucrarea nu este finalizata, prin urmare se impune intocmirea unui act aditional nr. 4 la contractul mai sus mentionat.

Prin urmare, Primarul Comunei Cricau, Todericiu Aurel Florin supune spre dezbateri și aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractul nr. 3108/11.09.2018 incheiat intre Comuna Cricau si SC DOMICA SRL.

Primar

Ec. Todericiu Aurel Florin

